FICHA COMERCIAL / 03

Visibilidade de projetos e dependências

O que está em risco, de quem depende e o que precisa ser decidido agora?

Se o status dos projetos precisa ser reconstruído em planilhas e reuniões, a liderança só descobre certas dependências quando elas já ameaçam uma entrega.

A Ativa organiza uma visão de acompanhamento no Jira ou no Azure Boards, conforme o ambiente do cliente. Começamos por um conjunto de projetos acordado com a liderança e definimos quais informações realmente precisam estar visíveis.

O que pode compor a entrega

• Visão de projetos, responsáveis, prioridades e marcos relevantes.

• Registro de dependências, impedimentos e decisões pendentes.

• Critérios para atualizar as informações e levar exceções à liderança.

• Validação com projetos reais e orientação para a equipe manter a visão.

O objetivo é usar o acompanhamento para decidir, sem reconstruir o status a cada reunião nem acrescentar um controle paralelo.

Vamos conversar? Traga uma entrega que dependa de mais de uma equipe. Podemos avaliar que informação falta para decidir a tempo.